



Opération liée à la prévention du risque d'inondation

DESCRIPTION DE L'OPERATION

Commune	DAMBENOIS
Nom de l'opération	Amélioration du système de télémétrie des bassins de la Savoureuse et de l'Allan
Etat	Soldée
Lieu d'exécution de l'opération	Bassins entre Trévenans et Vieux-Charmont et à Etupes
Axe thématique de l'opération	Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations
Cadre de réalisation	PAPI Allan – Savoureuse
Nature de l'opération	Études et travaux des collectivités territoriales
Cours d'eau concerné	Allan et Savoureuse
Maître d'ouvrage	Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
Maître d'œuvre	Néant
Partenaire(s) technique(s)	DREAL de Franche-Comté ?
Partenaire(s) financier(s)	Néant
Description de l'opération simplifiée	Le projet comporte la mise en place de capteurs de niveau sur l'ensemble des bassins de l'Allan et de la Savoureuse pour permettre le suivi et le contrôle du fonctionnement des ouvrages de ralentissement dynamique des crues
Description de l'opération	<p>Le nouveau système de télémétrie s'articule autour de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 stations sur le site des bassin, - une station sur la Savoureuse au niveau du pont de Nommay, cette station permettra de rendre compte d'un éventuel dysfonctionnement des digues des bassins 1 et 2 et donnera une information plus fine de la Savoureuse à destination de la commune, - une station sur l'Allan à hauteur du bassin. Cette dernière renseignera efficacement sur le volume stocké dans le bassin, le débit de l'Allan à hauteur de Technoland et le fonctionnement hydraulique de l'ouvrage équipé de hausses fusibles. <p>Il comprend également la réalisation des infrastructures permettant le raccordement au réseau de télécommunication et au réseau d'électricité de manière à garantir un fonctionnement totalement fiable du dispositif en toutes circonstances.</p>

	Ce système est également conçu pour être complètement compatible avec les standards, dans le cadre du réseau de mesure pour la prévision des crues sur le Bassin Rhône Méditerranéen, de manière à pouvoir être intégré au dispositif général.
Echéancier de réalisation de l'opération (début / fin)	2007 / 2008
FINANCEMENT DE L'OPERATION	
Montant prévisionnel	254000.00
Montant prévisionnel de subvention	127000.00
Montant final de subvention	127000.00
Type de subvention	ATSR